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There are many road projects being implemented in Malaysia. Since Malaysia 
is developing fast, new technology are constantly being used either in building or 
road construction. However, some of the terrain in Peninsular Malaysia differs from 
each other. One of the challenges faced in road projects are the construction of roads 
in swampy areas. The engineers will have to use their skills and experience in order 
to construct the roads in swampy areas. The aim of this study is to assess the road 
construction method in swampy areas and the problems faced by the contractors in 
carrying out the construction works. The objectives of the study are to study the 
methods used for road construction in swampy area, to identify the factors taken into 
consideration for the construction of road diversion, to identify the problems faced 
by the contractor in construction of the road diversion in swampy area and to 
evaluate the factors that influence the duration of the project for construction of road 
in swampy area. This is a case study and the data are collected through 
questionnaires and interviews. The data is analyzed using statistical analysis and 
average index. From the study, the construction of road in swampy areas involves 
removal and replacement of soil, construction of prefabricated vertical drain and by 
surcharge. The factors taken into consideration in constructing roads over swampy 
areas are the safety factor in the design, location of site area and the life span of the 
method used. The problems faced by the contractor in road construction in swampy 
areas are soil treatment, weather and high ground water table. The factors that 
influence the duration of completion of the project are design changes, difficult to 












 Terdapat banyak projek pembinaan jalan dilaksanakan di Malaysia. Oleh 
kerana Malaysia berkembang pantas, teknologi baru sering digunakan samada di 
dalam pembinaan bangunaan ataupun jalan. Walaubagaimanapun, keadaan tanah di 
sesetangah kawasan di Semenanjung Malaysia berbeza antara satu sama lain. Salah 
satu cabaran yang di hadapi di dalam projek pembinaan jalan adalah pembinaan di 
kawasan berpaya. Jurutera perlu menggunakan kemahiran dan pengalaman mereka 
untuk membina jalan di kawasan berpaya. Tujuan utama kajian ini adalah untuk 
menilai pembinaan jalan di kawasan berpaya dan masalah yang dihadapi oleh 
kontraktor dalam menjalankan kerja-kerja pembinaan. Objektif kajian ini adalah 
untuk mengkaji kaedah yang digunakan untuk membina jalan di kawasan berpaya, 
mengenal pasti faktor-faktor yang perlu di ambil kira untuk pembinaan jalan 
lencongan, mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh kontraktor untuk pembinaan 
jalan di kawasan berpaya dan menilai faktor yang mempengaruhi tempoh pembinaan 
jalan di kawasan berpaya. Kajian ini adalah satu kajian kes projek dan pengumpulan 
data dilakukan secara temuramah dan menggunakan borang soal selidik. Data yang 
dikumpul dianalisa menggunakan kaedah indeks purata. Daripada kajian ini, 
pembinaan jalan di kawasan berpaya melibatkan pemindahan dan penggantian tanah, 
penggunaan ‘prefabricated vertical drain’ dan kaedah penambakan. Faktor-faktor 
yang diambil kira untuk pembinaan jalan lencongan adalah faktor keselamatan di 
dalam rekabentuk, lokasi tapak pembinaan dan janga hayat kaedah pembinaan yang 
digunakan. Masalah yag dihadapi oleh kontraktor di dalam pembinaan jalan di 
kawasana berpaya ialah rawatan tanah, cuaca dan kawasan yang mempunyai aras air 
bawah tanah yang tinggi. Faktor yang menpengaruhi tempoh siap projek adalah 
perubahan rekabentuk, sukar menganggar tempoh masa disebabkan oleh masalah 
jenis tanah dan perubahan cuaca yang tidak diduga. 
